

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑ</b>												
<b>1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ</b>												
1.	30.7333.0012	Δημοτική οδοποιία	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	800.000,00	21.08.2012	23.05.2013	544.989,05	531.300,00	4.000,00	0,00	Μόνο οικονομική εκκρεμότητα
2.	30.7336.0050	Διαμορφώσεις αυλείων χώρων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Κυρίως Δ.Κ. Χαλκίδας	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	149.996,00	21.02.2017	12.07.2017	81.709,14	0,00	60.000,00	21.709,14	Σε αρχικό στάδιο εκτέλεσης
3.	64.7341.0008	Έργα επέκτασης υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας	"Γιαμίνια" ΠΕΪ Δοκού Δ.Κ. Χαλκίδας	ΕΣΠΑ 3.870.341,87 ΣΑΤΑ 32.190,40	7.365.000,00	01.04.2014	22.01.2015	3.987.542,99	3.870.341,87	32.190,40	0,00	Έργο περαιωμένο εν όψει προσωρινής παραλαβής
4.	45.7326.0004	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη	Περιβάλλον χώρος κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	350.000,00	16.05.2017	-	(σχέδιο σύμβασης) 150.931,96	0,00	100.000,00	50.931,96	Προσυμβατικός έλεγχος ενώπιον του 2ου κλιμακίου επιτρόπου Ν. Ευβοίας
5.	30.7326.0074	Κατασκευή τεχνικού-αντιπλημμυρικού έργου στο ρέμα Κωστάκη στη συνοικία Κανήθου	Κανήθος Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	12.633,00	-	-	-	0,00	12.633,00	0,00	Σύνταξη μελέτης
6.	30.7331.0022	Συντήρηση δημορειακού μεγάρου	Μέγαρο Κότσικα Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	105.000,00	-	-	-	0,00	105.000,00	0,00	Έγκριση μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
7.	30.7331.0041	Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων	Κυρίως Σχολικές μονάδες Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	100.000,00	28.02.2017	-	(σχέδιο σύμβασης) 41.666,49	0,00	30.000,00	11.666,49	Πρόσκληση στον ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης
8.	30.7323.0045	Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους	Ένας κόμβος Δ.Κ. Χαλκίδας Ένας κόμβος Δ.Κ. Βασιλικού	ΣΑΤΑ	100.000,00	21.01.2017	-	(σχέδιο σύμβασης) 38.370,10	0,00	38.370,10	0,00	Έλεγχος Νομιμότητας Κατακυρωτικής Απόφασης ενώπιον Αποκεντρωμένης Διοίκησης
9.	30.7326.0075	Κατασκευή πρόσθετων εργασιών βελτίωσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων κοινόχρηστου χώρου Δήμου Χαλκιδέων	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	7.278,06	-	-	-	0,00	7.278,06	0,00	Σύνταξη μελέτης
10.	30.7331.0042	Επισκευή όψεων 9ου Δημοτικού Σχολείου	9ο Δ.Σχ. Δ.Κ. Χαλκίδας	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	125.000,00	21.06.2016	24.08.2016	49.797,82	48.345,02	1.452,80	0,00	Έργο περαιωμένο εν όψει προσωρινής παραλαβής
11.	30.7331.0039	Συντήρηση Κόκκινου σπιτιού	Κόκκινο σπίτι Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	160.000,00	-	-	-	0,00	160.000,00	0,00	Έγκριση μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού
12.	30.7331.0040	Συντήρηση Κτιρίου Ωδείου Σκαλκώτα	Ωδείο Σκαλκώτα Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	63.180,00	20.12.2016	14.06.2017	29.893,64	0,00	29.893,64	0,00	Έργο υπό εκτέλεση ποσοστό υλοποίησης 15%
13.	45.7326.0005	Κατασκευή οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Χαλκίδας	Κοιμητήριο ΠΕΪ Δοκού Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	99.999,00	02.08.2016	07.11.2016	51.797,99	40.296,01	5.375,90	0,00	Έργο περαιωμένο εν όψει προσωρινής παραλαβής

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
14.	30.7323.0021	Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδας	Οδός Αβάντων Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	960.000,00	12.03.2013	15.11.2013	537.631,84	406.043,59	10.085,71	0,00	Διαδικασία προσωρινής παραλαβής
15.	30.7322.0012	Ανάπλαση Πάρκου Λαού	Πάρκο Λαού Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	Μετά από αίτηση θεραπείας 183.000,00	Συμπληρωματική σύμβαση 7ος ΑΠΕ	-	(σχέδιο σύμβασης) 183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	Οικονομική εκκρεμότητα
16.	30.7323.0046	Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου επί των οδών Αρεθούσης και Στύρων	Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	63.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	63.000,00	0,00	Υπό κατασκευή
17.	NEO	Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη καθώς και της οδού Αγγελάτου	Οδός Αβάντων Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	500.000,00	-	-	-	0,00	0,00	500.000,00	Ολοκλήρωση μελέτης
18.	NEO	Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί του πέρατος της Λεωφ. Καραμανλή και της αρχής της διασταύρωσης προς Δ.Κ. Δροσιάς	Πέρας Λεωφ. Καραμανλή Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	50.000,00	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00	Σύνταξη μελέτης
19.	NEO	Διάνοιξη οδού μεταξύ των ΟΤ320 και ΟΤ324 στη συνοικία Α (Κάνηθος) Χαλκίδας	Κάνηθος Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	130.000,00	-	-	-	0,00	0,00	130.000,00	Σύνταξη μελέτης

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
20.	NEO	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κανήθου	Συνοικία Κανήθου Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	80.000,00	-	-	-	0,00	0,00	80.000,00	Σύνταξη μελέτης
21.	NEO	Συνοδά έργα Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΕΣΠΑ	2.173.086,00	-	-	-	0,00	0,00	2.173.086,00	Έχει υποβληθεί πρόταση για ένταξη στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Αναμένεται ένταξη
22.	NEO	Ανακατασκευή-διαμόρφωση Αθλητικών εγκαταστάσεων Κουμπιά	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	100.000,00	-	-	-	0,00	0,00	100.000,00	Σύνταξη μελέτης
23.	NEO	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ΟΣΕ	Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	100.000,00	-	-	-	0,00	0,00	100.000,00	Σύνταξη μελέτης Έγκριση από Υπουργείο Πολιτισμού
24.	NEO	Διάνοξη οδού πλησίον του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας	Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	100.000,00	-	-	-	0,00	0,00	100.000,00	Σύνταξη μελέτης
25.	NEO	Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Δημάρχου Σκούρα (Πάρκο Βούρκου)	Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	300.000,00	-	-	-	0,00	0,00	300.000,00	Σύνταξη μελέτης

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ:</b>	<b>4.459.673,20 €</b>
<b>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)</b>	
<b>1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:</b>	<b>1.430.425,26 €</b>
<b>2) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:</b>	<b>83.161,94 €</b>
<b>3) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:</b>	<b>773.000,00 €</b>

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
<b>2. ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</b>												
1.	30.7333.0002	Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	100.000,00	200.000,00	Έχει συνταχθεί μελέτη
2.	30.7334.0002	Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	100.000,00	200.000,00	Έχει συνταχθεί μελέτη
3.	30.7323.0047	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ 142.000,00 Ι.ΠΟΡΟΙ 358.000,00	500.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	200.000,00	300.000,00	Έχει συνταχθεί μελέτη
4.	NEO	Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	0,00	300.000,00	Θα συνταχθεί μελέτη μετά την έγκριση Προϋπολογισμού του 2018
5.	NEO	Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	0,00	300.000,00	Θα συνταχθεί μελέτη μετά την έγκριση Προϋπολογισμού του 2018
6.	NEO	Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	500.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	0,00	500.000,00	Θα συνταχθεί μελέτη μετά την έγκριση Προϋπολογισμού του 2018

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)</b>	<b>2.200.000,00 €</b>
<b>1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:</b>	<b>1.842.000,00 €</b>
<b>2) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:</b>	<b>358.000,00 €</b>

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
<b>3. ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ</b>												
1.	NEO	Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου σχολικών μονάδων	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	150.000,00	-	-	-	0,00	50.000,00	100.000,00	Σύνταξη μελέτης
2.	NEO	Επισκευή-κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	150.000,00	-	-	-	0,00	50.000,00	100.000,00	Σύνταξη μελέτης
3.	NEO	Συντήρηση κτιριακών δομών και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	500.000,00	-	-	-	0,00	0,00	500.000,00	Σύνταξη μελέτης

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:</b>	<b>800.000,00 €</b>
<b>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)</b>	
<b>1) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:</b>	<b>800.000,00 €</b>

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
<b>4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ</b>												
1.	64.7326.0001	Τουριστική ποδηλατική διαδρομή παραλιακού μετώπου Τοπ. Διαμ. Δροσιάς Δ.Ε. Ανθηδόνος	Παραλιακό μέτωπο Δ.Κ. Δροσιάς	ΥΠ. ΕΣ.	70.800,00	-	-	-	0,00	0,00	70.800,00	Εκπόνηση μελέτης
2.	NEO	Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς	Δ.Κ. Δροσιάς	ΣΑΤΑ	50.000,00	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00	Εκπόνηση μελέτης

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ:</b>	<b>120.800,00 €</b>
<b>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)</b>	
<b>1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:</b>	<b>50.000,00 €</b>

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
<b>5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ</b>												
1.	30.7326.0041	Κατασκευή τάπητα γηπέδου Δ.Δ. Παραλίας	Δ.Κ. Παραλίας Αυλίδας	ΣΑΤΑ	292.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	292.000,00	0,00	Διαδικασία Δημοπράτησης του υλικού (πλαστικός χλοοτάπητας)
2.	30.7333.0014	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Δ. Φάρου	Τ.Κ. Φάρου Αυλίδας	ΣΑΤΑ	190.000,00	25.07.2013	16.04.2014	125.400,00	73.271,14	52.128,86	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομικό αντικείμενο
3.	30.7323.0002	Αγροτική οδοποιία Βαθύ και Καλοχώρι-Παντείχι της Δ.Ε. Αυλίδας	Δ.Κ. Βαθέος και Τ.Κ. Καλοχωρίου-Παντειχίου	LEADER	246.000,00	04.06.2013	10.11.2014	134.393,02	41.505,41	92.887,61	0,00	Έργο υπό εκτέλεση αναμένεται αποπεράτωση εντός του 2017
4.	64.7333.0001	Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Χαλκιδέων	Τ.Κ. Καλοχωρίου-Παντειχίου	ΣΑΕΠ 466	279.219,00	11.03.2014	18.02.2015	149.552,20	133.439,82	9.992,44	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομικό αντικείμενο
5.	64.7333.0002	Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία	Τ.Κ. Καλοχωρίου-Παντειχίου	ΣΑΕΠ 466	73.793,85	-	-	-	0,00	20.000,00	53.793,85	Ολοκλήρωση μελέτης

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ:</b>	<b>520.802,76 €</b>
<b>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)</b>	
<b>1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:</b>	<b>344.128,86 €</b>



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
<b>6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ</b>												
1.	30.7323.0030	Κατασκευή πλατείας Τεγοπούλου	Δ.Κ. Βασιλικού	ΣΑΤΑ	811.783,64	19.02.2013	10.07.2013	418.358,81	342.088,95	4.000,00	0,00	Έργο περαιωμένο εν όψει προσωρινής παραλαβής
2.	30.7321.0026	Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Βασιλικού	Δ.Κ. Βασιλικού	ΣΑΤΑ	600.000,00	31.05.2016	30.09.2016	Κύρια σύμβαση 265.772,66 Συμπληρωματική σύμβαση 83.565,84	87.443,82	223.565,84	38.328,84	Έργο υπό εκτέλεση ποσοστό υλοποίησης 50%
3.	30.7326.0076	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Βασιλικού	Δ.Κ. Βασιλικού	Ι. ΠΟΡΟΙ	300.000,00	-	-	-	0,00	0,00	300.000,00	Σύνταξη μελέτης
4.	30.7321.0023	Δημιουργία Κέντρου Αγροτουριστικής πληροφόρησης στο Τοπικό Κοινωνικό κατάστημα Μύτικα της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων	Τ.Κ. Μύτικα	Αρχική σύμβαση LEADER Συμπληρωματική σύμβαση ΣΑΤΑ	96.000,00	14.05.2013	Αρχική σύμβαση 8/11/2013 Συμπληρωματική σύμβαση 12/02/2015	Αρχική σύμβαση 50.701,26 Συμπληρωματική σύμβαση 26.759,51	Αρχική σύμβαση 16.838,59 Συμπληρωματική σύμβαση 25.387,48	Αρχική σύμβαση 33.011,28 Συμπληρωματική σύμβαση 1.372,03	Αρχική σύμβαση 0,00 Συμπληρωματική σύμβαση 0,00	Έργο περαιωμένο εν όψει προσωρινής παραλαβής
5.	30.7331.0047	Αντικατάσταση κεντρικής θύρας εισόδου και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ στο πρώην Δημαρχείο Ληλαντίων	Δ.Κ. Βασιλικού	ΣΑΤΑ	7.192,00	Απ' ευθείας ανάθεση 16/05/2017 Α.Ο.Ε. 288/2017	23.05.2017	7.192,00	0,00	7.192,00	0,00	Έργο περαιωμένο υπό παραλαβή

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
6.	30.7331.0044	Κατασκευή βελτίωση στεγάνωσης 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού	Δ.Κ. Βασιλικού	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	37.100,00	02.05.2017	-	Υπολογιζόμενο 20.327,96	0,00	20.327,96	0,00	Έλεγχος Κατακυρωτικής Απόφασης από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ:</b> <b>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)</b>	<b><u>594.786,67</u></b>
<b>1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:</b>	<b>273.086,68</b>
<b>2) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:</b>	<b>20.327,96</b>
<b>3) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:</b>	<b>300.000,00</b>

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
<b>7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ</b>												
1.	30.7323.0043	Διανοίξεις οδών παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης	Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	ΣΑΤΑ	200.000,00	-	-	-	0,00	0,00	200.000,00	Σύνταξη μελέτης Εγκρίσεις
2.	30.7331.0036	Επισκευή-συντήρηση-αντικατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης	1ο Δ. Σχολείο Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	50.000,00	27.04.2017	-	Υπολογιζόμενο 30.083,06	0,00	30.083,06	0,00	Έλεγχος Κατακυρωτικής Απόφασης ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3.	30.7322.0036	Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου Δ.Ε. Ν. Αρτάκης	Πρώην Δημαρχείο Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	Ι. ΠΟΡΟΙ	180.000,00	18.07.2017	-	Υπολογιζόμενο 90.799,18	0,00	45.000,00	45.799,18	Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου
4.	30.7331.0034	Επισκευή-συντήρηση κτιριακών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Γυμνασίου Ν. Αρτάκης	Γυμνάσιο Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	130.000,00	02.08.2016	07.11.2016	56.341,82	54.862,44	1.479,38	0,00	Έργο περαιωμένο
5.	NEO	Ανακατασκευή περιμετρικού στίβου αγωνισμάτων (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Αρτάκης	Δημοτικό Στάδιο Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	Ι. ΠΟΡΟΙ	200.000,00	-	-	-	0,00	0,00	200.000,00	Σύνταξη μελέτης
6.	NEO	Συντήρηση πάρκου Κυζικείων	Πάρκο Κυζικείων Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	Ι. ΠΟΡΟΙ	67.000,00	-	-	-	0,00	0,00	67.000,00	Σύνταξη μελέτης

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 589.361,62**  
**(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)**

**1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ: 200.000,00**  
**2) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: 31.562,44**  
**3) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ: 357.799,18**

## ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)	<u>9.285.424,25</u>
1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:	4.139.640,80
2) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:	935.052,34
3) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:	1.788.799,18

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ</b>												
1.	30.7413.0087	Μελέτη κατασκευής του έργου "Πράσινο σημείο (Green Point)" για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Χαλκιδέων	ΠΕΪ Δοκού Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	48.693,77	20.06.2017	-	Υπολογιζόμενο 43.574,79	0,00	10.000,00	33.574,79	Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου
2.	30.7413.0082	Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης διατηρητέας οικίας Ανδρεα Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας	Τ.Κ. Φύλλων	Ι. ΠΟΡΟΙ	4.960,00	Απ' ευθείας ανάθεση 20/10/2015 Α.Ο.Ε. 638/2015	07.01.2016	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	Διαδικασία έγκρισης από Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
3.	30.7413.0081	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρέματος Κωστάκη συνοικίας Κανήθου	Κανήθος Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	17.738,20	Απ' ευθείας ανάθεση 20/10/2015 Α.Ο.Ε. 640/2015	22.01.2016	17.738,20	0,00	17.738,20	0,00	Έλεγχος της μελέτης Θεώρηση
4.	30.7413.0062	Μελέτη εφαρμογής ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Φαρμακίδου 15 Δ.Ε. Χαλκίδας	Δημαρχείο Φαρμακίδου 15 Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	20.000,00	-	-	-	0,00	0,00	20.000,00	Σύνταξη τεύχους προεκπιμώμενης αμοιβής

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-17) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5.	30.7413.0090	Οριστική μελέτη (Αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κλπ) Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας μετά το αποτέλεσμα του ανοιχτού αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την Δημοτική Αγορά Χαλκίδας	Δημοτική Αγορά και γειτνιάζουσα Πλατεία Αγοράς Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	407.243,59	Απ' ευθείας ανάθεση μετά τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 20/06/2017 Α.Ο.Ε. 363/2017	-	Υπολογιζόμενο 407.243,59	0,00	100.000,00	307.243,59	Διαδικασία έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης Νομιμότητας της υπ. αρ.363/2017 Α.Ο.Ε. ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:</b>	<b><u>493.516,58</u></b>
<b>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2018)</b>	
<b>1) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:</b>	<b><u>493.516,58</u></b>