

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑ												
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ												
1.	30.7336.0050	Διαμορφώσεις αυλείων χώρων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Κυρίως Δ.Κ. Χαλκίδας	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	149.996,00	21/02/2017	12/07/2017	81.709,14	64.285,94	17.423,20	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομική εκκρεμότητα
2.	45.7326.0004	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη	Περιβάλλον χώρος κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	350.000,00	16/05/2017	09/10/2017	150.931,96	124.242,68	26.689,28	0,00	Σχεδόν ολοκληρωμένο, εκτός εγκεκριμένης παράτασης. Έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες
3.	30.7326.0074	Κατασκευή τεχνικού-αντιπλημμυρικού έργου στο ρέμα Κωστάκη στη συνοικία Κανήθου	Κανήθος Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	12.633,00	-	-	-	0,00	12.633,00	0,00	Σύνταξη μελέτης
4.	30.7331.0022	Συντήρηση δημορχιακού μεγάρου	Μέγαρο Κότσικα Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	105.000,00	14/12/2017	19/11/2018	56.457,39	46.689,10	9.768,29	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομική εκκρεμότητα
5.	30.7331.0041	Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων	Κυρίως Σχολικές μονάδες Δ.Κ. Χαλκίδας	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	100.000,00	28/02/2017	02/08/2017	41.666,49	26.792,80	14.873,69	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομική εκκρεμότητα

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
6.	30.7323.0045	Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους	Ένας κόμβος Δ.Κ. Χαλκίδας Ένας κόμβος Δ.Κ. Βασιλικού	ΣΑΤΑ	100.000,00	21/01/2017	31/08/2017	38.370,10	20.307,74	18.555,63	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομική εκκρεμότητα
7	30.7331.0042	Επισκευή όψεων 9ου Δημοτικού Σχολείου	9ο Δ.Σχ. Δ.Κ. Χαλκίδας	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	125.000,00	21/06/2016	24/08/2016	49.797,82	49.180,72	617,10	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομική εκκρεμότητα
8	30.7331.0039	Συντήρηση Κόκκινου σπιτιού	Κόκκινο σπίτι Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	160.000,00	-	-	-	0,00	60.000,00	100.000,00	Έγκριση μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού Σύνταξη τεχνικής μελέτης
9	30.7324.0016	Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη καθώς και της οδού Αγγελάτου	Οδός Αβάντων Δ.Κ. Χαλκίδας	Πράσινο ταμείο 167.403,00 Ίδιοι πόροι 38.792,73	370.000,00	19/11/2018	08/05/2019	206.195,73	0,00	100.000,00	106.195,73	Έργο σε εκτέλεση
10	30.7323.0049	Διάνοιξη οδού μεταξύ των ΟΤ320 και ΟΤ324 στη συνοικία Α (Κάνηθος) Χαλκίδας	Κάνηθος Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	130.000,00	-	-	-	0,00	0,00	130.000,00	Έχει συνταχθεί μελέτη. Εκκρεμεί αποζημίωση γης και επικειμένων

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
11	30.7323.0052	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κανήθου	Συνοικία Κανήθου Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	80.000,00	-	-	-	-	0,00	80.000,00	Σύνταξη μελέτης
12	64.7341.0013	Συνοδά έργα υποδομών-δικτύων Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΕΣΠΑ 2014-2020 1.036.054,19 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 131.322,38	2.173.086,21	12/07/2018	08/11/2018	1.167.376,57	148.066,77	500.000,00	519.309,80	Έργο σε εξέλιξη – Εντοπισμός Αρχαίων – Εμπλοκή Υπ. Πολιτισμού
13	30.7333.0024	Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων από ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα	Συνοικία Ζ Δ.Κ. Χαλκίδας	Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 571	100.000,00	01/06/2018	09/10/2018	48.128,66	20.922,24	27.206,42	0,00	Σε εξέλιξη ποσοστό ολοκλήρωσης φυσικού αντικείμενου 80%
14	30.7311.0015	Συντήρηση του Δημοτικού Κτιρίου που στεγάζει το "Εργαστήρι Τέχνης"	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	150.000,00	-	-	-	0,00	50.000,00	100.000,00	Σύνταξη μελέτης
15	30.7311.0016	Συντήρηση διατηρητέων στοιχείων Δημοτικών Κτιρίων	Κυρίως Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	50.000,00	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00	Σύνταξη μελέτης

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
16	30.7326.0080	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ΟΣΕ	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	100.000,00	-	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	Αδειοδοτήσεις Εγκρίσεις
17	30.7326.0082	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Βούρκου Χαλκίδας	Δ.Κ. Χαλκίδας	Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 016 70% 115.129,35 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 30% 49.341,15	372.000,00	23/11/2018	25/06/2019	164.470,50	0,00	164.470,50	0,00	Υποβολή χρονοδιαγράμματος Έναρξη εργασιών
18	30.7333.0025	Βελτίωση Κατασκευή Συνδετηρίων οδών Λ.Καραμανλή (πρώην Λ.Αθηνών)	Δ.Κ. Χαλκίδας	Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 066	1.438.835,66	11/07/2014	Η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς και η υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο	Προς υπογραφή 1.438.835,66	0,00	438.835,66	1.000.000,00	Προς υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Χαλκιδέων
19	30.7326.0083	Ανάπλαση Πάρκου Βούρκου	Πάρκο Βούρκου Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	150.000,00	-	-	-	0,00	50.000,00	100.000,00	Σύνταξη μελέτης
20	30.7326.0084	Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Πάρκου Ελευθερίας	Πάρκο Ελευθερίας Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	50.000,00	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00	Σύνταξη μελέτης

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
21	64.7311.0001	Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας	Δ.Κ. Χαλκίδας	Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 066 3.000.000,00 ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.000.000,00	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 12.304.918,89	-	-	-	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
22	30.7311.0017	Αποκατάσταση Μανδρότσιου περιφράξης του Κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	150.000,00	18/06/2019	-	-	0,00	75.000,00	75.000,00	Διαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου
23	30.7326.0085	Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής “Σουβάλα” Δοκού που πλημμυρίζει και βρίσκεται ανατολικά της Χαλκίδας με άντληση	Οικισμός Δοκού Δ.Κ. Χαλκίδας	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	472.644,00	05/04/2019	08/05/2019	377.762,13	0,00	377.762,13	0,00	Έργο σχεδόν περατωμένο φυσικό αντικείμενο 90%
24	64.7341.0015	Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλιάς αποθήκης του ΟΣΕ στη Χαλκίδα	Χώρος ΟΣΕ Δ.Κ. Χαλκίδας	ΕΣΠΑ 2014-2020 1.901.260,13 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 201.921,60	2.103.181,73	-	-	-	0,00	0,00	2.103.181,73	Σύνταξη μελέτης Εφαρμογής
25	64.7333.0004	Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων	Κυρίως Δ.Κ. Χαλκίδας	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	500.000,00	-	-	-	0,00	0,00	500.000,00	Χωροθέτηση Έργου – Σύνταξη μελέτης – Εγκρίσεις

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
26	64.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων	Κυρίως Δ.Κ. Χαλκίδας	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	100.000,00	-	-	-	0,00	0,00	100.000,00	Χωροθέτηση Έργου – Σύμβαση μελέτης
27	64.7322.0001	Διαμόρφωση πάρκων και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων	Κυρίως Δ.Κ. Χαλκίδας	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	250.000,00	-	-	-	0,00	0,00	250.000,00	Επιλογή χώρων – Σύμβαση μελέτης
28	64.7341.0017	Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας “Τάσος Καμπούρης”	Κυρίως Δ.Κ. Χαλκίδας	ΕΣΠΑ 2014-2020	2.300.000,00	-	-	-	0,00	0,00	2.300.000,00	Σύμβαση μελέτης εφαρμογής
29	NEO	Συντήρηση του σπιτιού με τα Αγάλματα	Δ.Κ. Χαλκίδας	ΣΑΤΑ	200.000,00	-	-	-	0,00	0,00	200.000,00	Σύμβαση μελέτης μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ: 17.807.522,16 €

(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)

1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ: 1.137.646,20 €

2) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: 32.913,99 €

3) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ: 949.139,99 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
2. ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ												
1.	30.7333.0027	Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	100.000,00	200.000,00	Έγκριση τρόπου εκτέλεσης Δημοτικό Συμβούλιο
2.	30.7334.0004	Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	100.000,00	200.000,00	Έγκριση τρόπου εκτέλεσης Δημοτικό Συμβούλιο
3.	30.7333.0028	Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	500.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	150.000,00	350.000,00	Έγκριση τρόπου εκτέλεσης Δημοτικό Συμβούλιο
4.	NEO	Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	0,00	300.000,00	Θα συνταχθεί μελέτη μετά την έγκριση Προϋπολογισμού του 2019
5.	NEO	Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	300.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	0,00	300.000,00	Θα συνταχθεί μελέτη μετά την έγκριση Προϋπολογισμού του 2019
6.	NEO	Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020	σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες	ΣΑΤΑ	500.000,00	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	-	-	0,00	0,00	500.000,00	Θα συνταχθεί μελέτη μετά την έγκριση Προϋπολογισμού του 2019

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	2.200.000,00 €
1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:	2.200.000,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
3. ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ												
1.	30.7326.0078	Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου σχολικών μονάδων	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	150.000,00	02/07/2018	22/10/2018	80.395,39	20.049,44	60.345,95	0,00	Έχει εκτελεστεί το 80% του φυσικού αντικείμενου
2.	30.7326.0079	Επισκευή-κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	150.000,00	06/06/2018	06/11/2018	49.383,43	5.224,76	44.158,67	0,00	Έχει εκτελεστεί το 90% του φυσικού αντικείμενου
3.	30.7331.0049	Συντήρηση κτιριακών δομών και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	500.000,00	04/06/2018	17/01/2019	202.417,70	14.358,32	188.059,38	0,00	Έχει εκτελεστεί το 50% του φυσικού αντικείμενου
4.	64.7336.0001	Επισκευή φέροντων στοιχείων, επιχρισμάτων, χρωματισμοί και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Π.Δ.Ε 2018 ΣΑΕ 055 - Πρόγραμμα Φιλόδημος II	581.600,00	25/10/2018	13/03/2019	249.732,07	15.610,93	234.121,14	0,00	Έχει εκτελεστεί το 50% του φυσικού αντικείμενου
5.	NEO	Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων (Δομών και Εγκαταστάσεων)	Αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Πιστώσεις συντήρησης Σχολικών κτιρίων	1.100.000,00	-	-	-	-	-	1.100.000,00	Θα συνταχθεί μελέτη μετά την έγκριση Προϋπολογισμού του 2020

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	1.626.685,14 €
1) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:	1.392.564,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ												
1.	64.7326.0001	Τουριστική ποδηλατική διαδρομή παραλιακού μετώπου Τοπ. Διαμ. Δροσιάς Δ.Ε. Ανθηδόνος	Παραλιακό μέτωπο Δ.Κ. Δροσιάς	ΥΠ. ΕΣ.	70.800,00	-	-	-	0,00	0,00	70.800,00	Χωροθέτηση Έργου - Εκπόνηση μελέτης
2.	30.7322.0037	Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς	Δ.Κ. Δροσιάς	ΣΑΤΑ	65.000,00	05/11/18	30/04/19	44.641,30	0,00	44.641,30	0,00	Σε εκτέλεση
3.	30.7322.0038	Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Ανθηδόνος με τις απαιτούμενες πεζοδρομήσεις ασφαλτοστρώσεις και ηλεκτροφωτισμό	Τ.Κ. Ανθηδόνος (πρώην Τ.Κ. Λουκισίων)	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αιολικού πάρκου Τ.Κ. Ανθηδόνος	250.000,00	-	-	-	-	50.000,00	200.000,00	Σύνταξη μελέτης
4.	64.7333.0003	Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων. Δ.Ε. Ανθηδώνος Δήμου Χαλκιδέων	Τ.Κ. Ανθηδόνος (πρώην Τ.Κ. Λουκισίων)	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	525.605,12	14/06/19	-	-	-	100.000,00	425.605,12	Διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ:	891.046,42 €
(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	
1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:	44.641,30 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ												
1	30.7333.0014	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Δ. Φάρου	Τ.Κ. Φάρου Αυλίδας	ΣΑΤΑ	190.000,00	25/07/2013	16/04/2014	125.400,00	103.563,76	21.836,24	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομική εκκρεμότητα
2.	64.7333.0002	Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία	Τ.Κ. Καλοχωρίου- Παντειχίου	Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 466	73.793,85	04/01/2018	02/08/2018	46.299,16	39.495,21	6.803,95	0,00	Έργο περαιωμένο οικονομική εκκρεμότητα
3.	64.7321.0015	Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας	Δ.Κ. Βαθέως	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	46.000,00	-	-	-	-	46.000,00	0,00	Οφειλή μετά από δικαστική απόφαση
4.	64.7336.0002	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ	Δ.Κ. Βαθέως	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	610.000,00	-	-	-	0,00	100.000,00	510.000,00	Έναρξη διαδικασίας Δημοπράτησης
5.	64.7336.0003	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	Τ.Κ. Παραλίας	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	540.000,00	-	-	-	0,00	100.000,00	440.000,00	Έναρξη διαδικασίας Δημοπράτησης
6.	64.7336.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΦΑΡΟΥ	Τ.Κ. Φάρου	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	155.000,00	-	-	-	0,00	0,00	155.000,00	Διαδικασία παραχώρησης της έκτασης από Υπουργείο Οικονομικών

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ:	1.379.640,19 €
(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	
1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:	21.836,24 €
2) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ:	46.000,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ												
1	45.7311.0001	Κατασκευή περιτοίχισης Νέου Κοιμητηρίου Ν.Λαμψάκου	Τ.Κ. Νέας Λαμψάκου	ΣΑΤΑ	90.000,00	-	-	-	0,00	0,00	90.000,00	Σύνταξη μελέτης - αδειοδοτήσεις
2	30.7333.0026	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ληλαντίων και Δ.Ε. Ν.Αρτάκης στον Δήμο Χαλκιδίων για τα έτη 2017-2018 (Α' φάση)	Κυρίως στη Δ.Ε. Ληλαντίων	Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 566	170.600,00	10/08/2018	29/11/2018	112.358,41	92.458,72	19.899,69	0,00	Έργο σχεδόν περαιωμένο κατά 90%
3	30.7311.0014	Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας Δ.Ε. Ληλαντίων	Τ.Κ. Φύλλων	ΣΑΤΑ	73.000,00	15/06/2018	23/11/2018	59.315,99	2.716,63	56.599,36	0,00	Διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	166.499,05
1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:	146.599,36

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-19) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ												
1.	30.7323.0043	Διανοίξεις οδών παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης	Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	ΣΑΤΑ	200.000,00	-	-	-	0,00	50.000,00	150.000,00	Διαδικασία Έγκρισης τροποποιημένης υψομετρικής μελέτης
2.	30.7332.0006	Ανάπλαση του Κυζίκειου άλσους και των κοινοχρηστων χώρων οδού Χαραλάμπους Δ.Ε. Νέας Αρτάκης	Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	Πράσινο Ταμείο 339.266,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 539.930,00	879.196,00	17/05/2019	-	-	-	100.000,00	779.196,00	Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου
3	64.7341.0015	Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο ΟΤ 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)	Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΠΑ 2014-2020	7.285.000,00	-	-	-	-	300.000,00	6.985.000,00	Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου
4	30.7323.0026	Κατασκευή - διάνοιξη οδών νέου σχεδίου πόλεως (περιοχή Αρτάκη Ι)	Δ.Κ. Ν. Αρτάκης	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	185.000,00	-	-	-	-	185.000,00	0,00	Οφειλή μετά από δικαστική απόφαση

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	8.549.196,00
1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:	200.000,00
2) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ:	724.930,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	32.620.588,96
1) ΑΠΟ ΣΑΤΑ:	3.750.723,10
2) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:	1.425.477,99
3) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:	1.720.069,99

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΩΣ 15-7-18) (€)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (€)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
-----	----------------	----------------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ

1	30.7413.0081	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρέματος Κωστάκη συνοικίας Κανήθου	Κανήθος Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	17.738,20	Απ' ευθείας ανάθεση 20/10/2015 Α.Ο.Ε. 640/2015	22/01/2016	17.738,20	0,00	17.738,20	0,00	Έλεγχος της μελέτης Εγκρίσεις Θεώρηση
2	30.7413.0062	Μελέτη εφαρμογής ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Φαρμακίδου 15 Δ.Ε. Χαλκίδας	Δημαρχείο Φαρμακίδου 15 Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	20.000,00	-	-	-	0,00	0,00	20.000,00	Σύνταξη τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής
3	30.7413.0090	Οριστική μελέτη (Αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κλπ) Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας μετά το αποτέλεσμα του ανοιχτού αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την Δημοτική Αγορά Χαλκίδας	Δημοτική Αγορά και γειτονιάζουσα Πλατεία Αγοράς Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	407.243,59	Απ' ευθείας ανάθεση μετά τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 20/06/2017 Α.Ο.Ε. 363/2017	20/12/2017	407.243,59	277.137,46	130.106,13	0,00	Η μελέτη εγκρίθηκε και παρελήφθη με απόφαση Δ.Σ. Οικονομική εκκρεμότητα
4	30.7413.0087	Μελέτη κατασκευής του έργου "Πράσινο σημείο (Green Point)" για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Χαλκιδέων	ΠΕΪ Δοκού Δ.Κ. Χαλκίδας	Ι. ΠΟΡΟΙ	48.693,77	20/06/2017	05/12/2017	43.574,79	26.523,79	17.051,00	0,00	Η μελέτη έχει εγκριθεί με απόφαση Δ.Σ. Οικονομική εκκρεμότητα

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:	184.895,33
(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 + ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2020)	
1) ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:	184.895,33