

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΣΠΑ 2014-2020	
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5021484	3. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4. ΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ): 1	5. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 40112193 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	
7. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	8. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο
9. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ /ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)	
10. ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ/ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Μία Πλήρη Σύμβαση	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11. Α.Α. ΕΛΕΓΧΟΥ: 6019	12. ΕΚΔΟΣΗ: 3.0
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοιχτή Διαδικασία	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Τροποποίηση	15. Α.Α. ΤΔΥ: 2.0 (ID: 521498)	
16. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 01/09/2020		
17. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 01/09/2020	18. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 28/05/2023	
19. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1.938.925,00 €		
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 20/03/2024		
21. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΙΠΑ	ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Συνοπτική αιτιολόγηση μεταβολής του: Τμηματοποιημένη πράξη		
Ειδικά θέματα: Κανένα		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
22. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) - (NUTS/LAU)	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	EL242001	Χαλκιδέων	100,00
		ΣΥΝΟΛΟ	100,00

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ / ΦΟΡΕΩΝ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΦΟΡΕΑ	2. ΑΦΜ	3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	4. ΔΟΥ	5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΔΑΜ	6. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	7. ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ / ΦΟΡΕΑ
ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣ	094502903	ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2 - ΑΘΗΝΑ	1190 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ	20SYMV007245641	Ανάδοχος	1.938.925,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ				
9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑ		
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Τ.Υ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 34 και ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ, Τ.Κ. 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355103/ 2221355170	E-MAIL:	maria.karava@dchalkideon.gr
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ				
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΓΚΡΟΣ / ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ		
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ/ ΤΑΜΙΑΣ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 34 & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ, Τ.Κ. 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355103/ 2221355170	E-MAIL:	petros.fotiou@dchalkideon.gr

ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ****1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά στην κατασκευή μουσικού σχολείου με υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, συνολικού εμβαδού 2.190,68μ² στην Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκίδας, δυναμικότητας 240 μαθητών, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Χαλκιδέων, συνολικού εμβαδού 5.512,55 μ². Η όλη σύνθεση αναπτύσσεται σε δύο άξονες : ο ένας στην διεύθυνση βορρά – νότου ΚΑΙ απρ; ο άλλος στον άξονα ανατολής – δύσης. Στην συμβολή των δύο αξόνων τοποθετείται το κεντρικό κλιμακοστάσιο που συνδέει τους ορόφους ΚΑΙ το υπόγειο. Οι αίθουσες διδασκαλίας τοποθετούνται στον άξονα ανατολής – δύσης με μεγάλα ανοίγματα στην μεσημβρία ΚΑΙ απρ; μικρά στον βορρά. Ο άλλος άξονας (βορρά νότου) έχει προσανατολισμό στην ανατολή και έχει κυρίως υποστηρικτικές λειτουργίες του σχολείου όπως διοίκηση, βιβλιοθήκη, εστίαση, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ. Στις αίθουσες με νότιο προσανατολισμό τοποθετούνται οριζόντιες μεταλλικές ρυθμιζόμενες περσίδες στα παράθυρα για τον έλεγχο του φωτισμού ΚΑΙ απρ; της θάμβωσης. Στις αίθουσες με ανατολικό προσανατολισμό τοποθετούνται κατακόρυφες σταθερές περσίδες κλίσης 55 μοιρών. Οι κινήσεις για την διασύνδεση των λειτουργιών μεταξύ τους είναι στεγασμένες υπαίθριες. Στο ισόγειο στην είσοδο διαμορφώνεται μεγάλος υπόστεγος χώρος υποδοχής που καλύπτει την ανάγκη στέγασης της αυλής τις ημέρες που βρέχει αλλά ΚΑΙ απρ; της γυμναστικής. Η τοποθέτηση του κτηρίου κατά μήκος των δύο αυτών αξόνων αφήνει τρεις διακεκριμένους υπαίθριους χώρους διαφορετικής ποιότητας ΚΑΙ απρ; λειτουργίας. Ο ένας στη νότια πλευρά όπου θα αποτελεί τον κύριο χώρο εκτόνωσης των μαθητών στα διαλείμματα. Ο άλλος στην βόρεια πλευρά όπου θα είναι χώρος γηπέδων ΚΑΙ ο τρίτος στην ανατολική πλευρά αφήνεται για την υποδοχή με χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σκάλες, ράμπες κλπ. Το κτήριο με τους γύρω αύλειους χώρους τοποθετείται σε ενιαία στάθμη (+22,0μ. στάθμη θάλασσας). , με αίθουσα συναυλιών 390 θέσεων εμβαδού 470,00μ², με αυξημένες απαιτήσεις ακουστικής και ηχομόνωσης και αυτονομία θέρμανσης για την εξυπηρέτηση αναγκών του σχολείου και τη φιλοξενία εκδηλώσεων και εκτός σχολικού ωραρίου. Οι χώροι, με συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση 2.190,68μ², που προβλέπονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ, είναι οι εξής :

ΥΠΟΓΕΙΟ : αίθουσες πληροφορικής (2), αποθήκη, αίθουσες ξένων γλωσσών (2), εργαστήριο φυσικών επιστημών με αίθουσα παρασκευαστηρίου, χώρος ηχογραφήσεων, αίθουσες μουσικών συνόλων II (2), αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσες μουσικών συνόλων I (2), αίθουσες διδασκαλίας τύπου II (2), αίθουσα πληροφορικής - μουσικής τεχνολογίας, αποθήκη σχολικών βιβλίων, αποθήκη παρελθόντων ετών, αποθήκη μουσικών οργάνων

ΙΣΟΓΕΙΟ : αίθουσες διδασκαλίας (6), αίθουσα διδασκαλίας τύπου II, αίθουσες ατομικών μαθημάτων (11), αίθουσα εστιατορίου και κυλικείου, ιατρείο, αποθήκη γυμναστικής, γραφείο φύλακα 1ος ΟΡΟΦΟΣ : αίθουσες διδασκαλίας (6), αίθουσες ατομικών μαθημάτων (13), βιβλιοθήκη -αναγνωστήριο, γραφείο συλλόγου γονέων, γραφείο καθηγητών και wc, γραφεία Δ/ντή , Υπ/ντή και Γραμματείας.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ / ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
2. Α/Α	3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΑΣΗΣ	5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	30/09/2020	28/05/2023
10	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	24/12/2021	28/05/2023
11	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	03/12/2020	28/05/2023
12	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	31/12/2020	28/05/2023
13	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	17/09/2021	28/05/2023
14	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	11/06/2021	28/05/2023
15	ΠΡΑΣΙΝΟ	03/09/2021	28/05/2023
16	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	03/09/2021	28/05/2023
17	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	03/09/2021	28/05/2023
18	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	30/09/2020	28/05/2023
19	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	30/09/2020	28/05/2023
2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	03/12/2020	28/05/2023
3	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ/ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	19/03/2021	28/05/2023
4	ΥΔΡΕΥΣΗ	07/05/2021	28/05/2023
5	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	07/05/2021	28/05/2023
6	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	07/05/2021	28/05/2023
7	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	07/05/2021	28/05/2023
8	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ	07/05/2021	28/05/2023
9	ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	20/08/2021	28/05/2023

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
6. Α/Α	7. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	247.548,51	247.548,51
10	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
11	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	11.723,87	11.723,87
12	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	123.093,62	123.093,62
13	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
14	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
15	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
6. Α/Α	7. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
16	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
17	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
18	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	47.025,64	47.025,64
19	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	98.937,67	98.937,67
2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	1.148.750,56	1.148.750,56
3	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ/ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	251.848,89	251.848,89
4	ΥΔΡΕΥΣΗ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
5	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	3.119,29	3.119,29
6	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
7	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	6.876,95	6.876,95
8	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
9	ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:			1.938.925,00	1.938.925,00

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΕΤΟΣ	12. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	
2023	541.166,69	541.166,69	
2022	743.356,56	743.356,56	
2021	654.401,75	654.401,75	
2020	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	1.938.925,00	1.938.925,00	

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ					
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
Α.1 Άμεσες δαπάνες	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	1.572.518,96	1.572.518,96	0,00	
	ΦΠΑ	366.406,04	366.406,04	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α.1.1 έως Α.1.13)		1.938.925,00	1.938.925,00	0,00	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - Σ1 (υποσύνολο αμέσων δαπανών εξαιρούμενων των δαπανών Α.1.4, Α.1.5, Α.1.6)		0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α		1.938.925,00	1.938.925,00	0,00	

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΣΧΟΛΙΑ
Β.ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ					
ΣΥΝΟΛΟ Β		0,00	0,00	0,00	
Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
		0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)		1.938.925,00	1.938.925,00	0,00	

6. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :	0,00
7. ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	0,00
8. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	1.938.925,00

ΤΜΗΜΑ Ε: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	

Σχόλια καταχώρισης Δικαιούχου:
Σχόλια καταχώρισης Διαχειριστικής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ e-ΠΔΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ						
Ενημέρωση Υποέργου στο e-ΠΔΕ κατά την οριστικοποίηση του δελτίου:			Απόκριση e-ΠΔΕ:			
			- Έγινε Ενημέρωση του Υποέργου 71252 (2019ΕΠ05610004) με Α/Α = 1			
			- Ενημερώθηκε 1 ΝοΔε			
			- Εισήχθησαν 0 Ανάδοχοι			
			- Βρέθηκαν στο e-Pde 1 Ανάδοχοι			
			- Έγινε διαγραφή των Γεωγραφικών			
			- Έγινε Εισαγωγή των Γεωγραφικών			
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΔΥ *						
ΚΩΔ. MIS	ID ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ	ΣΥΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	1 ^η ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ	ΕΞΑΙΡΕΣΗ στο e-ΠΔΕ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	
5021484	52634	32.87	01/09/2020	1.938.925,00	ΟΧΙ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *						
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε	ΑΑ Υ/Ε	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΔΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ
2019ΕΠ05610004	71252	1	32.87	01/09/2020	1.938.925,00	ΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΔΕ *						
ΑΔΑΜ	ΑΦΜ		ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
20SYMV007245641	094502903		01/09/2020	28/05/2023	1.938.925,00	
• Τα ανωτέρω στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία των ΤΔΥ κατά την εκτύπωση του δελτίου.						

Συνημμένα Αρχεία		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Λοιπά έγγραφα	2024_3_20_Επιλεξ.Δαπάνες 2014-2020.docx	Πακέτα εργασίας
pdf Συστήματος	TDY_71252_id521498_SUB_42.pdf	TDY_71252_id521498_SUB_42
pdf Συστήματος	TDY_71252_id521498_APPR_97.pdf	TDY_71252_id521498_APPR_97
pdf Συστήματος	TDY_71252_id521498_APPR_58.pdf	TDY_71252_id521498_APPR_58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ	
Πράξη (MIS)	5021484
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Έντυπο	Ε.ΙΙ.3_2
Έκδοση Δελτίου	.
Αριθμός Δελτίου	
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Οριστικοποιημένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

<i>Ημερομηνία συστήματος</i>	<i>Κατάσταση δελτίου</i>
07/03/2024	Υπό Υποβολή
20/03/2024	Υποβληθέν
20/03/2024	Υπό Επεξεργασία
25/04/2024	Οριστικοποιημένο
30/04/2024	Υπό Επεξεργασία
30/04/2024	Οριστικοποιημένο