



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

**1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Συμ 40Α/2024  
«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (tablets για wallet, Η/Υ και εκτυ-  
πωτές) Εκσυγχρονισμού ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων»  
ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ: 33.835,32 € με Φ.Π.Α.  
(Αρχική Αρ. Συμ. 40/24-05-2024)**

Στην Χαλκίδα σήμερα, 28/06/2024 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Χαλκιδέων**, που εδρεύει στην Χαλκίδα με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997591353, ΔΟΥ Χαλκίδας και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E82901.0001ς νομίμως εκπροσωπούμενος από την Δήμαρχο Ελένη Βάκα, (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).

2. Η εταιρεία **ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ** με διακριτικό τίτλο **“ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ”** με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Μανουσογιάννη 11α με ΑΦΜ: 095457728, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Κωστάκη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΖ966907 που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ».

**Έχοντας υπόψη:**

**α)** Την σύμβαση: 40/2024 ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ: 33.835,32 € με Φ.Π.Α. του Δήμου Χαλκιδέων με την εταιρία: ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ”

**β)** Το έγγραφο με αρ. πρωτ.: 27452/13-06-2024 της εταιρίας: ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ”, στο οποίο η εν λόγω εταιρία αιτείται, την μετάθεση χρόνου παράτασης για χρονικό διάστημα έως 30/08/2024 και δηλώνει πως αδυνατεί να παραδώσει το σύνολο των ειδών της σύμ-

**γ)** Το με αριθ. Πρωτ. 27637/13-06-2024, πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά) καθώς και προγραμμάτων αυτών (software)

**δ)** Την με αριθ. 418/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης αιτήματος αντικατάστασης ειδών και μετάθεσης της σύμβασης υπ' αρ. 40/2024 για την "Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (tablets για wallet, Η/Υ και εκτυπωτές) εκσυγχρονισμού ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 "»

**ε)** Το γεγονός πως η τροποποίηση της σύμβασης δε επιφέρει καμία οικονομική και υλική αλλαγή του αντικειμένου της σύμβασης.

Συμφωνείται η παράταση της σύμβασης 40Α/2024 που αφορά την Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (tablets για wallet, Η/Υ και εκτυπωτές) Εκσυγχρονισμού ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων, για χρονικό διάστημα έως 30/08/2024.

**Τροποποιούμε την σύμβαση** με αριθμ. 40/2024 ΑΔΑΜ:24SYMV014835564 2024-05-29, ποσού 33.835,32 ευρώ με Φ.Π.Α., ως προς το άρθρο 2 (Διάρκεια- Όροι), με την μετάθεση χρόνου παράδοσης του φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης έως 30/08/2024, σε συνέχεια της αρχικής σύμβασης 40/2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV014835564 2024-05-29.

Αντικαθιστούμε τα ειδή της αρχικής Σύμβασης 40/2024 , ως κάτωθι:

1. Την αντικατάσταση του αρχικώς προσφερόμενου μοντέλου TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 2022 (είδος με αρ.6 της 40/2024 Σύμβασης), με το Lenovo Tab M11 11" (2023), λόγω ότι το μοντέλο SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 2022 έχει περιέλθει σε κατάσταση E.O.L. (End Of Life), μη ευρισκόμενο πλέον σε παραγωγή και έχει αντικατασταθεί από το νεότερο μοντέλο lenovo tab M11 (2023)
2. Την αντικατάσταση του αρχικώς προσφερόμενου μοντέλου πολυμηχανήματος BROTHER MFC-L2710DN (είδος με αρ.2 της 40/2024 Σύμβασης, με το μοντέλο BROTHER MFC-L2800DW, λόγω ότι το μοντέλο BROTHER MFC-L2710DN έχει καταργηθεί.
3. Την αντικατάσταση του αρχικώς προσφερόμενου μοντέλου Η/Υ DELL Vostro 3020 T (είδος με αρ.1 της 40/2024 Σύμβασης, λόγω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από το Dell Vostro 3030 T που είναι νεότερης τεχνολογίας και καλύτερων προδιαγραφών από το αρχικά προσφερόμενο. Την αντικατάσταση του αρχικώς προσφερόμενου μοντέλου οθόνης LG 22MP410-B

24SYMM/015045559 2024-07-02  
(είδος με αρ. 45/1024/2024) σύμφωνα με το μοντέλο LG 22MP410-B, λόγω ότι το μοντέλο LG 22MP410-B έχει καταργηθεί.

**Το τίμημα για όλα τα νέα προσφερόμενα είδη παραμένει αμετάβλητο.**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ**

**ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ  
ΕΠΕ (ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ)**