

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΣΠΑ 2014-2020	
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5163963	3. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)
4. ΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ): 23	5. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 40112193 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	
7. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	8. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
9. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ /ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	
10. ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ/ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Μία Πλήρη Σύμβαση	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11. Α.Α. ΕΛΕΓΧΟΥ: 22054	12. ΕΚΔΟΣΗ: 2.0
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοιχτή Διαδικασία	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αρχική	15. Α.Α. ΤΔΥ: 1.0 (ID: 487109)
16. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 28/09/2023	
17. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 28/09/2023	18. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 31/12/2023
19. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 432.140,00 €	
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:	
21. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΙΠΑ
Συνοπτική αιτιολόγηση μεταβολής του:	
Ειδικά θέματα: Κανένα	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

22. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) - (NUTS/LAU)	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	EL24	Στερεάς Ελλάδα	100,00
		ΣΥΝΟΛΟ	100,00

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ / ΦΟΡΕΩΝ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΦΟΡΕΑ	2. ΑΦΜ	3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	4. ΔΟΥ	5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΔΑΜ	6. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	7. ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ / ΦΟΡΕΑ
ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	999405986	ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ , ΚΟΡΙΝΘΟΣ	0 2513 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	23SYMV013514956	Ανάδοχος	432.140,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				
8. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ		
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355108	E-MAIL:	dafni.papanesti@dchalkideon.gr
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΓΚΡΟΣ		
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355103	E-MAIL:	kostas.ligros@dchalkideon.gr

ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
1.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Χαλκιδέων

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ / ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
2. Α/Α	3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ
1	Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Χαλκιδέων	28/09/2023	27/05/2024

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
6. Α/Α	7. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Χαλκιδέων	-55 ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης, -62 αντιβανδαλιστικές θέσεις κλειδώματος και φόρτισης, -5 συστήματα φόρτισης σταθμού μίσθωσης, -3 τερματικά μίσθωσης ποδηλάτου, -8 άδειες χρήσης λογισμικού τερματικού μίσθωσης, -1 web-based λογισμικό διαχείρισης συστήματος, -2 mobile εφαρμογές, -1 εξοπλισμός έκδοσης προσωποποιημένων έξυπνων καρτών συνδρομητών, -1 Λογισμικό έκδοσης προσωποποιημένων έξυπνων καρτών συνδρομητών -1 εικαστική προσαρμογή συστήματος, -Εγκατάσταση εξοπλισμού, -Μελέτη εφαρμογής, -Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία, -Συνδέσεις 4G για 1 έτος, -Υπηρεσίες εγγυημένης λειτουργίας για 1 έτος και -Δράσεις δημοσιότητας	432.140,00	432.140,00
ΣΥΝΟΛΑ:			432.140,00	432.140,00

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΕΤΟΣ	12. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	
2023	432.140,00	432.140,00	
ΣΥΝΟΛΟ	432.140,00	432.140,00	

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ					
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
i. Α.1 Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	348.500,00	348.500,00	0,00	
	ii. ΦΠΑ	83.640,00	83.640,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α.1.1 έως Α.1.13)		432.140,00	432.140,00	0,00	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - Σ1 (υποσύνολο αμέσων δαπανών εξαιρούμενων των δαπανών Α.1.4, Α.1.5, Α.1.6)		0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α		432.140,00	432.140,00	0,00	

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΣΧΟΛΙΑ
Β.ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ					
ΣΥΝΟΛΟ Β		0,00	0,00	0,00	
Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
		0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)		432.140,00	432.140,00	0,00	

6. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:	0,00
7. ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	0,00
8. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	432.140,00

ΤΜΗΜΑ Ε: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

--

Σχόλια καταχώρισης Δικαιούχου:

Σχόλια καταχώρισης Διαχειριστικής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ e-ΠΔΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ενημέρωση Υποέργου στο e-ΠΔΕ
κατά την οριστικοποίηση του δελτίου:

-

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΔΥ *

ΚΩΔ.ΜΙΣ	ΙΔ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ	ΣΥΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	1 ^η ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ	ΕΞΑΙΡΕΣΗ στο e-ΠΔΕ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
5163963					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε	ΑΑ Υ/Ε	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΔΕ (ΠΛΗΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	305387	23				

- Τα ανωτέρω στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία των ΤΔΥ κατά την εκτύπωση του δελτίου.

Συνημμένα Αρχεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Λοιπά έγγραφα	2023_7_18_ΑΟΕ 221- 2023_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ_signed_ΚΗΜΔΗΣ.pdf	
Λοιπά έγγραφα	2023_9_26_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-1.pdf	
Λοιπά έγγραφα	2023_9_28_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ.pdf	
Λοιπά έγγραφα	2023_9_28_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf	
Λοιπά έγγραφα	2023_9_28_ΣΥΜΒΑΣΗ - ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.pdf	
Σύμβαση υποέργου και τυχόν τροποποιήσεις της	2023_9_28_ΣΥΜΒΑΣΗ AMCO_signed_ΚΗΜΔΗΣ. pdf	
pdf Συστήματος	TDY_305387_id487109_SUB_26.pdf	TDY_305387_id487109_SUB_26
pdf Συστήματος	TDY_305387_id487109_RET_08.pdf	TDY_305387_id487109_RET_08
Λοιπά έγγραφα	2023_3_2_Εγκρ.Πρωτογενους_ΑΑΥ-Β30-με ΑΔΑΜ.pdf	
Λοιπά έγγραφα	2023_10_11_ΓΝΩΣΤ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ_AMCO_ΣΕ ΕΕ. pdf	
pdf Συστήματος	TDY_305387_id487109_SUB_60.pdf	TDY_305387_id487109_SUB_60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5163963
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Έντυπο	Ε.ΙΙ.3_2
Έκδοση Δελτίου	-
Αριθμός Δελτίου	
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Υποβληθέν

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
03/10/2023	Υπό Υποβολή
03/10/2023	Υποβληθέν
09/10/2023	Υπό Επεξεργασία
10/10/2023	Επιστροφή

11/10/2023	Υπό Υποβολή
11/10/2023	Υποβληθέν