

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙΣ (ΟΠΣ) : 5029470	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :	

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας Τάσος Καμπούρης		
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά) : Energy Upgrading of the Tassos Kabouris indoor sports center of Chalkida		
6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :	ΟΧΙ	7. ΚΚΑ (CCI) :
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :	ΟΧΙ	
9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :	ΟΧΙ	10. ΚΚΑ (CCI) :
11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:	ΟΧΙ	
12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :	ΟΧΙ	
13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ	
14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης	
Κατάσταση πράξης στο Σχέδιο Δράσης δαπανών 2021-2023: 4α - έργο που συμμετέχει στο κλείσιμο του ΕΠ με χρονοδιάγραμμα > 2023 (x)		

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)	Οχι
18. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Οχι
19. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Οχι
20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:	Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

21. Α.Α. ΤΔΠ: 3.0	22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Τροποποίηση / Ολοκλήρωση	
	I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	II. ΩΡΑ
23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ		

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

25. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	26. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	27. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	28. ΛΟΙΠΑ
ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

29. **Συνοπτική** Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:

Ολοκλήρωση της πράξης Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης"

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

(συμπληρώνεται από ΔΑ)

30. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	31. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40112193
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34100	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		12. E-MAIL: dimarxos@dchalkideon.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ	
15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Ιωάννης Κυριάκης	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	Προϊστάμενος Τμ. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης ΚΑΙ Οργάνωσης	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Μεγασθένους ΚΑΙ Ληλαντίων	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355198	19. E-MAIL: ioannis.kyriakis@dchalkideon.gr
20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40112193
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34100	
23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		24. E-MAIL: dimarxos@dchalkideon.gr
25. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	26. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40406079
27. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ	
28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ	
29. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355198	30. E-MAIL: ioannis.kyriakis@dchalkideon.gr
31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1012900
33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11523	

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις»	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.4.15.1.2-3
3. ΦΟΡΕΑΣ: 1090224-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4. ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»	5. ΚΩΔ.: 1090208
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΣ	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2142207	8. E-MAIL: skatsivas@mou.gr

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ			
9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ		10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:.	
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: -			
12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	I.ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	42	Στερεάς Ελλάδας	100
ΝΟΜΟΣ	44	Εύβοιας	
ΟΤΑ	654	Χαλκιδέων	

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020				
14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15. ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	16. ΤΑΜΕΙΟ	17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	10-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	07	Δεν εφαρμόζεται	
21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	04	Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	
22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	4c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	
23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	15	Εξοικονόμηση και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας	
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	013	Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο-στηρικτικά μέτρα	100,00
25. ΔΡΑΣΗ	10.4c.15.1.3 (10)	Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων Περιφερειών σε μετάβαση	100,00
26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	01	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	100,00
27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	02	Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)	100,00
28. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ	01	Στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και με επάρκεια πόρων	100,00
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	22	Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή	100,00

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Το έργο του κλειστού αθλητικού κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης" κάλυψης 3.490,00μ² και Επιφ.Χρήσης 3.650,00 μ² (Οικ. Αδ. 158/1996), αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσής του στην κατηγορία B+ , σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.. Το κτίριο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά πετυχαίνοντας Εξοικονόμηση Ενέργειας τουλάχιστον 53% (654,5 kWh/m² βάση ΠΕΑ) σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας πριν τις παρεμβάσεις που προτείνονται. Το κτίριο του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας αποτελεί μία Αθλητική Εγκατάσταση, η οποία έχει Αγωνιστικό Χώρο από παρκέ και διαγραμμίσεις και εξοπλισμό για καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ποδόσφαιρο σάλας, ενώ δύναται να φιλοξενεί και αγώνες των αθλημάτων : πάλης, ταεκβοντό, καράτε, ρυθμική γυμναστική , τραμπολίνο. Πρόκειται για Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο που Κατατάσσεται στην Κατηγορία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ομάδας ΣΤ σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 4 του Ν. 4479/2017, όπου Διεξάγονται Διεθνείς Αγώνες ή Αγώνες Επαγγελματικών Κατηγοριών. Η Αθλητική αυτή Εγκατάσταση διαθέτει 1.120 Θέσεις Θεατών με δυνατότητα αύξησης των Θέσεων Θεατών κατά 500 (σύνολο 1620 θέσεις) με πισυσομένη εξέδρα. Είναι ένας Αθλητικός Χώρος μεγάλης επισκεψιμότητας/λειτουργικότητας/χρήσης, με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση και με ιδιαίτερη υπερτοπική σημασία, φιλοξενώντας σε όλη την διάρκεια του έτους Επαγγελματικούς Αγώνες, αλλά και Δράσεις Εθνικού ΚΑΙ Ευρωπαϊκού επιπέδου με διασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Η ενεργειακή του αναβάθμιση θα επιφέρει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη μέσω : Εξοικονόμηση ενέργειας, Σημαντική βελτίωση εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίου, Αισθητική Αναβάθμιση κτιρίου, Αισθητή βελτίωση συνθηκών όλο το χρόνο . Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτηρίου, με την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, διασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την ορθή ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου μέσω : Α)βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά., Β)θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, (υαλοπίνακας ΚΑΙ πλαίσιο, Γ)επιλογής κατάλληλων Η/Μ συστημάτων υψηλής απόδοσης, για κάλυψη αναγκών θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού-φωτισμού-Ζεστού Νερό Χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας, Δ)χρήσης τεχνολογιών Α.Π.Ε. όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ. ά. και Ε)εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους. Στόχος των προτεινόμενων Η/Μ εργασιών είναι η εναρμόνιση με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., όπου νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πρέπει να τηρούν ελάχιστες προδιαγραφές. Θα εγκατασταθεί ακόμη κεντρικό σύστημα αυτοματισμού για τον έλεγχο της λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων και του συστήματος θέρμανσης και αερισμού.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού αθλητικού κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης" στην κατηγορία B+ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK). Το κτίριο του Αθλητικού Κέντρου, κάλυψης 3.490 μ² και επιφάνειας χρήσης 3.650 μ², έχει αγωνιστικό χώρο από παρκέ και διαγραμμίσεις και εξοπλισμό για καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ποδόσφαιρο σάλας, ενώ δύναται να φιλοξενεί και αγώνες των αθλημάτων: πάλης, ταεκβοντό, καράτε, ρυθμική γυμναστική , τραμπολίνο. Κατατάσσεται στην Κατηγορία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ομάδας ΣΤ σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 4 του Ν. 4479/2017, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. Διαθέτει 1.120 θέσεις θεατών, με δυνατότητα αύξησης κατά 500 (σύνολο 1.620 θέσεις) με πισυσομένη εξέδρα. Είναι ένας αθλητικός χώρος μεγάλης επισκεψιμότητας με ιδιαίτερη υπερτοπική σημασία, φιλοξενώντας σε όλη την διάρκεια του έτους επαγγελματικούς αγώνες, αλλά και δράσεις εθνικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου, με διασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Στόχος των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου είναι η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την λειτουργία του κτηρίου, με την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο και την αποδοτική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου μέσω:

- α) Βιοκλιματικού ανασχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης κλπ.
- β) Θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου, με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων (υαλοπίνακας, πλαίσιο).
- γ) Επιλογής ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης-ψύξης, κλιματισμού, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης, με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας.
- δ) Χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κλπ.
- ε) Εφαρμογής διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 53% σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας πριν από αυτό.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Το Έργο/Πράξη περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο με τίτλο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης", που θα δημοπρατηθεί βάσει του Ν. 4412/2016, με Ανοικτή Δημοπρασία με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και Διευθύνουσα Υπηρεσία, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τα Παραδοτέα της Πράξης Είναι :

ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

η προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική επιφάνεια του κτιριακού κελύφους - 4.000 μ², θερμομόνωση της Οροφής του κτιρίου - 1.200 μ², αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια - υαλοπίνακες - εξώφυλλα), με νέα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας - 320 μ². Λοιπές Οικοδομικές Εργασίες στο σύνολο του Κτιρίου Παρέμβασης (αποκαταστάσεις, επισκευές, συντηρήσεις ΚΑΙ αντικαταστάσεις).

και

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αντικατάσταση Λέβητα συμπτυκνύσεως για τις ανάγκες θέρμανσης - 2 TEM. Ισχύος 250.000 Kcal/h/TEM, με Απόδοση >92%/TEM, Αντικατάσταση λέβητα συμπτυκνύσεως για τις ανάγκες Ζεστού Νερού Χρήσης (ZNX) - 1 TEM. Ισχύος 250.000 Kcal/h, με Απόδοση >92%, Επισκευή υφιστάμενου CHILLER, με αντικατάσταση κινητήρων ψυκτικών μονάδων με νέους - 2 TEM., τεχνολογίας Inverter, με Εποχιακό Βαθμό SEER > απο 2,5, Ηλιακοί Συλλέκτες Επιλεκτικοί για την παραγωγή ZNX που θα συνδέονται με τα Boiler - 85 μ², Αυτοματισμοί για τον έλεγχο της λειτουργίας των θερματικών μονάδων ανα λειτουργικό χώρο. Υδραυλική προσαρμογή κυκλοφορητών, αυτόματος έλεγχος στην παραγωγή αέρα. Έλεγχος θερμοκρασίας προσαρμογής αέρα και ΚΑΙ τοποθέτηση αυτοματισμών για ελεύθερη μηχανική ψύξη ή νυχτερινό αερισμό. Τοποθέτηση ελεγκτών υγρασίας του αέρα προσαγωγής/απόρριψης - 1 TEM., Boiler διπλής ενέργειας για ZNX - 2 TEM. και Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τύπου LED - 70 TEM για Φωτισμό Γηπέδου + 100 TEM για Φωτισμό λοιπών Χώρων. Με τις Ανωτέρω Εργασίες στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο "Τάσος Καμπούρης", το Συνολικό Παραδοτέο της Πράξης Οριοθετείται σε επίπεδο Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατηγορίας B+, από την Κατηγορία Δ που είναι η Υφιστάμενη βάση του Κ.Εν.Α.Κ.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τη μελέτη ΚΕΝΑΚ ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης – περίοδος αποπληρωμής είναι τα 3,46 έτη. Εξοικονομούμενη ενέργεια (Τελική – Αρχική)/Αρχική = 53%. Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ με το ποσοστό εξυπηρέτησης αναγκών με ΑΠΕ στο 5,02% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 229,0 Kwh/m², με την χρήση της Ηλιακής Ενέργειας στις 11,5 Kwh/m² (11,5/229,0 = 5,02%). Αναβάθμιση σε ανώτερη κατηγορία B+ σύμφωνα και με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Με Συνολικό Προϋπολογισμό Πρότασης στα 2.300,00€ και Επιφάνεια Χώρου στα 3.650,00m², η προτεινόμενη Πράξη Υλοποιείται με Δείκτη Κόστους 630,12€/μ². Κατά την ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της και η συντήρησή της, καθώς Πρόκειται για πράξη αναβάθμισης λειτουργούσας-υφιστάμενης υποδομής. Οι ενέργειες λειτουργίας της υποδομής υλοποιούνται και θα υλοποιούνται κατά το χρόνο εξέτασης της λειτουργίας του έργου από την ομάδα που ήδη υφίσταται και απασχολείται στον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (ΔΟΑΠΠΕΧ) και συγκεκριμένα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Συνολικά 3 μόνιμα στελέχη. Επίσης ο οργανισμός για τις ανάγκες προσλαμβάνει και έκτακτο βοηθητικό προσωπικό όπως έχει αναλυθεί στο πεδίο ανάλυσης των δαπανών. Επιπρόσθετα εάν απαιτηθούν μεγαλύτερου εύρους παρεμβάσεις συντήρησης αυτές τις αναλαμβάνουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαλκίδας και ειδικά το τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων. Κατά το πέρας και τη ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου της προτεινόμενης Πράξης, θα οριστεί ενεργειακός υπεύθυνος για το έργο. Συνολικά από την υλοποίηση της δράσης εξοικονομούνται 654,5Kwh/μ² όπου στο σύνολο του κτιρίου (654,5*3.650) είναι 2.388.925,00 Kwh/Έτος εξοικονομούμενης ενέργειας. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης είναι 2.300.000 € και Άρα το κόστος ανά € / Kwh είναι : 2.300.000/2.388.925 = 0,96 €/Kwh. Το προτεινόμενο έργο αφορά σε εγκαταστάσεις που εκτός της χρήσης από το ευρύ κοινό, φιλοξενούν διεθνείς και εθνικούς αγώνες.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας στο εργοτάξιο του έργου με τις απαραίτητες πληροφορίες, τοποθέτηση μόνιμης αναμνηστικής πινακίδας μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Μόνιμη Ανάρτηση link στο Site του Δήμου Χαλκιδέων με αναφορά στα οικονομικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πράξης, με τεκμηρίωση Φωτογραφιών εξέλιξης του Έργου και Ιδιαίτερη Αναφορά στην Βιωσιμότητα και Αξιοποίηση του έργου. Παράλληλα θα υπάρχει πλήρης Αναφορά της Συνάφειας του Έργου με τους Στόχους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Πλαίσιο του οποίου συγχρηματοδοτείται η Πράξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Επίσης Θα Εκδοθούν Τρίπτυχα ή Δίπτυχα Ενημερωτικά Φυλλάδια για την Ενημέρωση του Κοινού σε ότι Αφορά τα Αποτελέσματα χρήσης Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και μείωσης της Δαπάνης/Κόστους Λειτουργίας, καθώς και της Συμβολής της Πράξης στην Μείωση Εκπομπών CO₂.

Για όλα τα Παραπάνω αλλά και λοιπές Ενέργειες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Κοινού, θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες Δημοσιότητας που Προβλέπονται και Ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα και με τον Νόμο Πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και Ειδικότερα για το εν Προκειμένω ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα και με τους όρους της Αποδεχθείσας Πρόσκλησης (Α/Α ΟΠΣ 2451).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Η πράξη προασπίζει και προάγει την ισότητα μεταξύ των φύλων, καθώς περιλαμβάνει ενέργειες Αναβάθμισης και Βελτίωσης της Ποιότητας ζωής σε Αθλητικούς Χώρους.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η Πράξη αποτρέπει τη διάκριση λόγω φύλου, φυλής, κ.ο.κ., καθώς περιλαμβάνει ενέργειες Αναβάθμισης και Βελτίωσης της Ποιότητας ζωής σε Αθλητικούς Χώρους.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μη διάκρισης της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και την πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία. Το κτίριο θα είναι προσπελάσιμο μέσω κατάλληλης διασασιολόγησης των σημείων.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η πράξη/έργο έργο επικεντρώνεται άμεσα στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και στη διασφάλιση της προώθησης των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, μετριασμού κλιματικής αλλαγής και προστασίας βιοποικιλότητας, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), σε συνέχεια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα και με τον Επιχειρησιακό του Προγραμματισμό.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εμβέλεια της πράξης είναι υπερτοπική, καθώς το προτεινόμενο έργο αφορά εγκαταστάσεις που εκτός της χρήσης από το ευρύ κοινό, φιλοξενούν διεθνείς και εθνικούς αγώνες.

ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το κτίριο χρησιμοποιείται για αθλητικές διοργανώσεις Εθνικές και Διεθνείς επίσης είναι έδρα ομάδας της Εύβοιας (Γυμν. Συλ. ΚΥΜΗΣ), για την Eurobasket League.

Από τα στοιχεία επισκεψιμότητας του γηπέδου οι χρήστες που αφορούν σε ομάδες παράγοντες, αθλητές, προπονητές, βοηθοί κλπ., είναι περίπου 5.000, ενώ οι φίλαθλοι ξεπερνούν τον αριθμό των 40.000.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην εγκατάσταση που θα υλοποιηθεί το έργο ακολουθούνται οι αρχές της Ορθής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Συγκεκριμένα για τη λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου ακολουθεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπου περιλαμβάνει αναγνώριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική επιβάρυνση αποσκοπεί στον προγραμματισμό, την ορθή διαχείριση, την παρακολούθηση αλλά και την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για να είναι ο Οργανισμός (ΔΟΑΠΠΕΧ) του γυμναστηρίου σε θέση να διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά θέματα του κτιρίου, έχει καθιερώσει ένα σύστημα καταγραφής όλων των παραγόντων με δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επιπλέον έχει εγκαταστήσει αυτοματισμούς που αφορούν σε αυτόματες βρύσες, σε συστήματα μείωσης κατανάλωσης νερού στα καζανάκια, εγκατεστημένους κάδους ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί πλαστικό, ακόμη διαθέτει για τα ζεστά νερά χρήσης διαθέτει ηλιοθερμικά πανελ, επιπρόσθετα η αλλαγή λαμπτήρων με LED καθώς και φωτοκύτταρα προωθείται σταδιακά.

Ενώ με το Προτεινόμενο σχέδιο εγκαθίσταται συνολικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου όπως και σύστημα διαχείρισης των Ζεστών Νερών Χρήσης του κτιρίου.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Οι Παρεμβάσεις της Προτεινόμενης Πράξης Συμβάλλουν στην Επενδυτική Προτεραιότητα "Στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εν προκειμένω Δημόσια αυτή Αθλητική Υποδομή", Επιτυγχάνοντας τον Ειδικό Στόχο "Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημόσιο (Κύριος του Έργου & Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Χαλκιδέων - ΟΤΑ Α' Βαθμού) και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Φορέας Λειτουργίας & Συντήρησης του Έργου : Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας / ΔΟΑΠΠΕΧ - ΝΠΔΔ).

Συνοπτικά η υλοποίηση της πράξης εξυπηρετεί: - Είναι σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας - Την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 53% - Αναβάθμιση σε ανώτερη κατηγορία ελάχιστων προδιαγραφών σύμφωνα με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Την μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του κτιρίου - Την μείωση του ενεργειακού κόστους - Αύξηση του κύκλου ζωής του κτιρίου κατά 15 έτη - Προσέλευση επιπλέον Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων - Αύξηση της προσελκυσιμότητας της περιοχής της Χαλκίδας - Εντάσσεται στον άξονα παρέμβασης περί αστικής αναζωογόνησης συμβάλλοντας στην εφαρμογή ολοκληρωμένης παρέμβασης.

Ειδικός στόχος όπως έχει προσδιοριστεί στην πρόσκληση : - CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 2.388.925,00 KWh/έτος (654,5 kwh/m2) - CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου : Εκτιμώμενη μέση ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου Τόνοι ισοδυνάμου CO2 791,32 tonCO2/Ετος (216,8 kg/m2). Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα και με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Βάση του ΠΕΑ και της Αναλυτικής ποσοστιαίας Μείωσης Θερμικής Ενέργειας κατά 29,72% & Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά 70,27%, η Ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά τον - CO34 είναι σε Τόνους ισοδυνάμου CO2=742,891 tonCO2/Ετος (203,53 kg/m2).

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Δεδομένου ότι η Προτεινόμενη Πράξη αφορά Αθλητική Εγκατάσταση Ομάδας ΣΤ σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 4 του Ν. 4479/2017, για Διεξαγωγή Διεθνών Αγώνων ή Αγώνων Επαγγελματικών Κατηγοριών, όπως το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο "Τάσος Καμπούρης" του Δήμου Χαλκιδέων, Καινοτόμα στοιχεία θεωρούνται η Εφαρμογή Απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ. με Συνδυασμό Όλων των Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε ένα Δημόσιο Κτίριο/Αθλητικό Χώρο από τους μεγαλύτερους σε Εθνικό Επίπεδο (πλήν Αττικής & Θεσσαλονίκης) και με Πολύ Μεγάλο Βεληνεκές Αναγκαιότητας για Χρήση, που Ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια του Δήμου Χαλκιδέων και του Νομού Εύβοιας αλλά και της Περιφ. Στ. Ελλάδας.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η Προτεινόμενη Πράξη συμβάλλει Θετικά στο ΕΠ "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", συμμετέχοντας με την Υλοποίησή της στην Προτ/τα "Εφαρμογής Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Ανθρακα με Εμφαση στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ)/(Χαλκίδα Αστικό-Περιβάλλον), στην Σε Μετάβαση Περιφ. Στ. Ελλάδας, στην οποία διοικητικά υπάγεται το Υπερτοπικό Χαρακτήρα-Χρήσης Κλειστό Αθλητικό Κέντρο "Τάσος Καμπούρης" Δ.Χαλκιδέων (προτεινόμενη παρέμβαση). Η Πράξη Συμβάλλει στον Θεμ. Στόχο "Υποστήριξης της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς". Στο Δ.Χαλκιδέων έχει εκπονηθεί σχέδιο "Χαλκίδα - Βιώσιμη Πόλη" στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) & Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων (ΒΑΑ)/ΕΣΠΑ - ολοκληρωμένο σχέδιο αστικών αναπλάσεων & κινητικότητας, με στόχο την αναβάθμιση ποιοτικών παραμέτρων αστικού ιστού. Άξονες του Σχεδίου είναι : -η Δυνατότητα προσέγγισης παραλιακού μέτωπου & ιστορικού κέντρου της Χαλκίδας, με ανάσχεση κυκλοφοριακού φόρτου & προώθηση της ήπιας κυκλοφορίας (πεζοπορία & ποδήλατο), -η Διαμόρφωση συνθηκών εννοποίησης διαδρομών περιπάτου, με την προστασία-ανάδειξη-προβολή των σημαντικότερων ιστορικών-αρχαιολογικών-πολιτιστικών μνημείων-αξιοθέατων της πόλης, δημιουργώντας αισθητικές & λειτουργικές "γέφυρες πολιτισμού", -η Δημιουργία συνεργειών με άλλες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης του περιβάλλοντος & έξυπνων τεχνολογικών εφαρμογών. Εμβληματικές παρεμβάσεις Υλοποίησης του σχεδίου είναι η ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς & της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, από "Αρέθουσα" έως το παραλιακό μέτωπο, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου "Κανήθου".

Τα κορυφαία αυτά έργα αποτελούν τον "πυρήνα" δημιουργίας μιας νέας εικόνας-νέας φιλοσοφίας στην πόλη, επεκτείνοντας-αναβαθμίζοντας τους δημόσιους-κοινόχρηστους χώρους, μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο λειτουργίας των δημοτικών χώρων. Στην Περιοχή Σχεδίου ΒΑΑ Δ.Χαλκιδέων περιλαμβάνεται η Υλοποιηθείσα Πράξη "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ" στο πλαίσιο του ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013. Η Αθλητική Εγκατάσταση της Προτεινόμενης Πράξης Περιλαμβάνεται μέσα στην Περιοχή του "Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης" (ΟΣΑΑ), «Δράση Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής "Κανήθου - Καράμπαμπα" Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ στο Πλαίσιο του ΕΠ "Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος" της Περιόδου 2007-2013. Επίσης στο Πλαίσιο του ΟΣΑΑ Υλοποιήθηκαν στην "Κανήθο" (Βοιωτική πλευρά πόλης) τα Έργα : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ" & "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 'ΑΣΤΕΡΙΑ'", ενώ αναμένεται να συμβασιοποιηθεί και το 3ο Προβλεπόμενο έργο του ΟΣΑΑ με Τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΠΡΩΗΝ Λ.ΑΘΗΝΩΝ)", καθώς Δημοπρατήθηκε εντός της Περιόδου 2007-2013 και βάση αυτού Εξασφαλίστηκε με Απόφαση ένταξης η Χρηματοδότησή του από το ΠΔΕ / ΣΑΕΠ 066. Το Έργο Αναμένεται να έχει Ολοκληρωθεί το τέλος του 2019. Όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα Έργα/Πράξεις είναι σε άμεση Συνέχεια-Συνέργεια ενός Ολοκληρωμένου Αστικού Σχεδιασμού του Δ. Χαλκιδέων για την πόλη της Χαλκίδας, που αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα 2011-2014, αλλά και το ισχύον 2014 - 2019, όπου η Προτεινόμενη Πράξη, περιλαμβάνεται : - Αξ. Προτ/τας 1 (Βελτίωση του Περιβάλλοντος & της Ποιότητας Ζωής), Μέτρ. 1.1. (Οριζόντιες υποδομές : Δίκτυα μεταφορών - επικοινωνιών - ενέργειας), Στόχ. 1.1.3. (Αναβάθμιση δικτύων επικοινωνίας - ενίσχυση χρήσης ΑΠΕ - εξοικονόμηση ενέργειας), ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ κωδ. 1.1.3.2, Α' Προτερ/τας - "Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (Σχολικά κτίρια, Μέγαρο Κότσικα, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Δημοτικά Κτίρια κ.λ.π.)" και - Αξ. Προτ/τας 2 (Ενδυνάμωση Υπηρ. Κοινωνικής μέριμνας, Υγείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας), Μέτρ. 2.2 (Πολιτισμός - Αθλητισμός), Στόχ. 2.2.3. (Παροχή - βελτίωση - διεύρυνση πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων), Συνεχ. ΔΡΑΣΗ κωδ. 2.2.3.5., Α' Προτερ/τας - "Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από ΔΟΑΠΠΕΧ".

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Η Προτεινόμενη Πράξη αφορά έργο Αναβάθμισης & Βελτίωσης του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου που φέρει το όνομα του Τάσου Καμπούρη, ενός από τους κορυφαίους αθλητικούς παράγοντες της Χαλκίδας. Το Κτίριο Κατασκευάστηκε το 1996 και έχει Χωρητικότητα 1.120 θεατών και συνολική επιφάνεια 3.650,00μ².

Το Κλειστό της Κανήθου με την επωνυμία "Τάσος Καμπούρης", διαθέτει δύο όμοιες κερκίδες κατά μήκος του γηπέδου και μία σκηνή θεατρικών παραστάσεων πίσω από ένα από τα καλάθια υπάρχει, στη θέση της οποίας υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πτυσσόμενης εξέδρας, με αύξηση της χωρητικότητάς του κατά 500 περίπου θέσεις. Το κλειστό είναι κυριότητας του Δήμου Χαλκιδέων με Φορέα Λειτουργίας & Συντήρησης τον ΔΟΑΠΠΕΧ.

Στο παρελθόν Έχει φιλοξενήσει επίσημους και φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ, καθώς και το All-Star Game του 2003. Επίσης, σε αυτό έχει διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης Γυναικών του 2002.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο γήπεδο της Εύβοιας, με εγκαταστάσεις ιδανικές διεξαγωγής αγώνων της Basket League, αλλά και Διεθνών Διοργανώσεων. Φιλοξενεί επίσημους αγώνες της Εθνικής Ανδρών, ενώ έχουν διεξαχθεί διεθνή πρωταθλήματα Εθνικών Ομάδων μικρότερων ηλικιών. Το κτίριο φιλοξενεί Πανελλήνιους και Διεθνείς αγώνες διαφόρων αθλημάτων ειδικά διοργανώσεων που αφορούν σε ομάδες ηλικιών κάτω των 21 ετών.

Από την Κατασκευή του έως και Σήμερα, Προσελκύει αγώνες διεθνούς ακτινοβολίας σε αθλήματα μικρότερης προβολής όπως, ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, Καράτε κλπ Για τις Αθλητικές αυτές Δραστηριότητες, το γήπεδο παραχωρείται στις εκάστοτε Ομοσπονδίες, δεν μισθώνεται οπότε δεν δημιουργούνται έσοδα. Το όφελος για τον οργανισμό αθλητισμού και για τον Δήμο Χαλκίδας ευρύτερα, είναι η προβολή του Δήμου σε ομάδες πληθυσμού και σε επισκέπτες, αλλά και η τεχνογνωσία που αντλεί από αυτά τα διεθνή γεγονότα και την έμμεση απασχόληση δημοτών του.

Το Σύνολο του Πληθυσμού του Δήμου Χαλκιδέων αλλά και του Νομού Ευβοίας ωφελείται από την Υλοποίηση του Έργου της Προτεινόμενης Πράξης, Καθώς οι Αθλητικές Δραστηριότητες που Φιλοξενούνται στο εν προκειμένω Κλειστό Γήπεδο έχουν Χαρακτήρα και Σημασία που Ξεπερνάει τα Τοπικά Όρια. Λόγω της κατασκευής του και του μεγέθους του, τόσο οι Ελληνικές όσο και οι Διεθνείς Ομοσπονδίες, το Επιλέγουν ως καταλληλότερο για φιλοξενία κυρίως Εθνικών και Διεθνών αγώνων κατηγοριών ηλικιών παιδιών, εφήβων και νέων.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ						
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ						
6. ΕΠ: Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	7. ΑΞΟΝΑΣ:10	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4c			
10..ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14. ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι Ισοδύναμου CO2	Μετάβαση	1180.57		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ						
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ						
15. ΕΠ: Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	16. ΑΞΟΝΑΣ:10	17. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	18. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4c			
			18α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Εξοικονόμηση και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας			
19..ΚΩΔ.	20. ΔΕΙΚΤΗΣ	21. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	22. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	23. ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟΕ	Μετάβαση	0.03		

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (PHASING) / ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

24. Η ΠΡΑΞΗ:	
24β. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
24γ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ	ΝΑΙ
<u>ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ) [πεδία 24β και 24γ]</u>	
30. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ: - (εκτός ΟΠΣ)	31. ΚΩΔ. ΟΠΣ :
	32. ΑΛΛΟΣ ΚΩΔ.:
33. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΠΡΩΗΝ Λ.ΑΘΗΝΩΝ)	
34. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :	
35. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ :	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ - ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
36. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	31/12/2019
37. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:	
38. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΔΕ 2017 - ΣΑΕΠ 066	
39. ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Επεξήγηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας της πράξης με άλλη ή άλλες πράξεις): Το έργο Εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2017 καθώς ήταν ενταγμένο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013" (ΟΠΣ 447952), στο πλαίσιο Υλοποίησης του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) με Τίτλο «Δράση Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής "Κανήθου – Καράμπαμπα" Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» . Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε στις 11-7-2014 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 473/24-7-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων. Η Συνέργεια Έγκειται στο γεγονός ότι η περιοχή ΟΣΑΑ Δ.Χαλκιδέων της Περιόδου 2007-2013, Συμπεριλαμβάνεται στην ΟΧΕ του Σχεδίου ΒΑΑ Δ.Χαλκιδέων περιόδου 2014-2020.	

24. Η ΠΡΑΞΗ:	
24β. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
24γ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ	ΝΑΙ
<u>ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ) [πεδία 24β και 24γ]</u>	
30. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ: - (εκτός ΟΠΣ)	31. ΚΩΔ. ΟΠΣ :
	32. ΑΛΛΟΣ ΚΩΔ.:
33. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΑΣΤΕΡΙΑ"	
34. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :	
35. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ :	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
36. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	02/10/2014
37. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:	
38. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΔΕ	
39. ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Επεξήγηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας της πράξης με άλλη ή άλλες πράξεις): Το Έργο αυτό έγινε στο πλαίσιο Υλοποίησης του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) με Τίτλο «Δράση Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής "Κανήθου – Καράμπαμπα" Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», περοχή στην οποία υπάγεται η Προτεινόμενη Πράξη. Η Περιοχή ΟΣΑΑ Δήμου Χαλκιδέων για την περίοδο 2007-2013, Συμπεριλαμβάνεται και στην ΟΧΕ περιοχής Σχεδίου ΒΑΑ δήμου Χαλκιδέων της Τρέχουσας περιόδου 2014-2020.	

24. Η ΠΡΑΞΗ:	
24β. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
24γ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ	ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ) [πεδία 24β και 24γ]	
30. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ: Ε.Ε. (ΟΠΣ 2007-2013)	31. ΚΩΔ. ΟΠΣ : 364365
	32. ΑΛΛΟΣ ΚΩΔ.:
33. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Α. ΔΙΑΚΟΥ	
34. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	
35. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ :	Ολοκληρωμένο
36. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	10/02/2017
37. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:	
38. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΤΠΑ	
39. ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Επεξήγηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας της πράξης με άλλη ή άλλες πράξεις): Ενημέρωση σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 26/03/2025	

24. Η ΠΡΑΞΗ:	
24β. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
24γ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ	ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ) [πεδία 24β και 24γ]	
30. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ: Ε.Ε. (ΟΠΣ 2007-2013)	31. ΚΩΔ. ΟΠΣ : 376697
	32. ΑΛΛΟΣ ΚΩΔ.:
33. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	
34. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	
35. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ :	Ολοκληρωμένο
36. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	16/02/2017
37. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:	
38. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΣ	
39. ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Επεξήγηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας της πράξης με άλλη ή άλλες πράξεις): Ενημέρωση σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 26/03/2025	

24. Η ΠΡΑΞΗ:	
24β. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
24γ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ	ΝΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ) [πεδία 24β και 24γ]

30. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ: - (εκτός ΟΠΣ)

31. ΚΩΔ. ΟΠΣ :

32. ΑΛΛΟΣ ΚΩΔ.:

33. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

34. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

35. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

36. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

08/05/2013

37. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

38. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" + ΣΑΤΑ

39. ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Επεξήγηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας της πράξης με άλλη ή άλλες πράξεις):

Το Έργο βρίσκεται στην περιοχή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) με Τίτλο «Δράση Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής "Κανήθου – Καράμπαμπα" Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», περοχή στην οποία υπάγεται η Προτεινόμενη Πράξη. Η Περιοχή ΟΣΑΑ Δήμου Χαλκιδέων για την περίοδο 2007-2013, Συμπεριλαμβάνεται και στην ΟΧΕ περιοχής Σχεδίου ΒΑΑ δήμου Χαλκιδέων της Τρέχουσας περιόδου 2014-2020.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης"		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40112193-ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	37
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
02/10/2020	19/10/2020	31/03/2021	26.87

19. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)	26,87
---	-------

20. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία): Το Υπόεργο 1 (Κύριο Υπόεργο Πράξης) με τίτλο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης", δημοπρατήθηκε βάσει του Ν4412/2016 με Ανοικτή Δημοπρασία με Σύστημα Προσφοράς με Επιμέρους Ποσοστά Έκπτωσης και Διευθύνουσα Υπηρεσία, τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων.			
21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	31/03/2021	22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	20/09/2023

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

23. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;	Ναι
24. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ»	Ναι
25. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;	Ναι
26. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ;	Κυριότητα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης	
του Φορέα :	
με Κωδικό :	()
Ημ/νία υποβολής:	

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1.Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4)	6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	40112193-ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	ΟΧΙ	1.136.618,03	219.990,59	1.136.618,03	0,00	
9. ΣΥΝΟΛΑ			1.136.618,03	219.990,59	1.136.618,03	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ					
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	14. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
Α.1 -Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	916.627,44	916.627,44	0,00	
	ii. ΦΠΑ	219.990,59	219.990,59	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ		1.136.618,03	1.136.618,03	0,00	
15. ΣΥΝΟΛΑ		1.136.618,03	1.136.618,03	0,00	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18)	20. ΣΧΟΛΙΑ
16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	1.136.618,03	1.136.618,03	0,00	
16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	1.136.618,03	1.136.618,03	0,00	
16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	1.136.618,03			
22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	0,00	23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ		

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13):	ΟΧΙ
25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	Υπολογισμός με χρηματοοικονομική ανάλυση

26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)	100,00
27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):	1.136.618,03
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013) - βάσει δαπανών/ΔΚΔ :	1.134.858,03

28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :	

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ			
29. ΕΤΟΣ	30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2022	320.347,61	320.347,61	0,00
2023	816.270,42	816.270,42	0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ	1.136.618,03	1.136.618,03	0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης και ότι τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό δελτίο ολοκλήρωσης είναι αληθή και ακριβή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
1. ΚΩΔ.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	5. ΣΧΟΛΙΑ
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. ΙΙ.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	ΔΑ/ΕΦ-13/02/2025	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5029470_id499787_FI N_27
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5029470_id499787_FI N_23
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5029470_id499787_FI N_55
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5029470_id499787_FI N_15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5029470
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου	3.0
Αριθμός Δελτίου	499787
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Εγκεκριμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
31/03/2025	Εγκεκριμένο
26/03/2025	Ελεγμένο
26/03/2025	Υπό Επεξεργασία
18/03/2025	Ελεγμένο
18/03/2025	Υπό Επεξεργασία
18/03/2025	Ελεγμένο
18/03/2025	Υπό Επεξεργασία
18/03/2025	Ελεγμένο
13/02/2025	Υπό Επεξεργασία